I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Guaxupé	Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José	Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**Reforma do Telhado da Academia de Comé**	**150.090,39**	% Período:	20,34%	46,77%	11,16%	5,62%	16,11%							
1.1.	Serviços Preliminares e demolições	30.529,76	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura de madeira	70.198,16	% Período:		100,00%										
1.3.	Telhamento	16.757,22	% Período:			100,00%									
1.4.	CALHAS E BOCAIS	8.432,84	% Período:				100,00%								
1.5.	Forro em PVC	10.539,46	% Período:					100,00%							
1.6.	Instalações elétricas	11.125,93	% Período:					100,00%							
1.7.	Limpeza final	2.507,02	% Período:					100,00%							

Total: R$ 150.090,39

		1	2	3	4	5
Período:	%:	20,34%	46,77%	11,16%	5,62%	16,11%
	Repasse:	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	30.529,76	70.198,16	16.757,22	8.432,84	24.172,41
	Outros:	-	-	-	-	-
	Investimento:	**30.529,76**	**70.198,16**	**16.757,22**	**8.432,84**	**24.172,41**
Acumulado:	%:	20,34%	67,11%	78,28%	83,89%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	30.529,76	100.727,92	117.485,14	125.917,98	150.090,39
	Outros:	-	-	-	-	-
	Investimento:	**30.529,76**	**100.727,92**	**117.485,14**	**125.917,98**	**150.090,39**

Guaxupé/MG
Local

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Liliane Giacchero Pimenta
CREA/CAU: 203969/D
ART/RRT: