
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20
1. Reforma de balaústre e calçada no Complexo da Mogiana 402.302,10 % Período: 0,84% 67,91% 22,11% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 3.387,86    273.210,04 88.943,52  36.760,68  -             -             -             -             -             -             -             
1.1. Administração Local  3.851,83 % Período: 0,84% 67,91% 22,11% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 32,44         2.615,84    851,59       351,96       -             -             -             -             -             -             -             
1.2. Canteiro de Obras  1.958,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.958,50    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.3. Calçadas  270.594,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             270.594,20 -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4. Escada  1.396,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.396,92    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.5. Balaústre  82.330,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             82.330,03  -             -             -             -             -             -             -             -             
1.6. Mureta  5.761,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             5.761,90    -             -             -             -             -             -             -             -             
1.7. Iluminação  14.929,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             14.929,92  -             -             -             -             -             -             -             
1.8. Bancos e Lixeiras  21.478,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             21.478,80  -             -             -             -             -             -             -             

%: 0,84% 67,91% 22,11% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.387,86 273.210,04 88.943,52 36.760,68 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.387,86 273.210,04 88.943,52 36.760,68 - - - - - - - 
%: 0,84% 68,75% 90,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 3.387,86 276.597,90 365.541,42 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.387,86 276.597,90 365.541,42 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 402.302,10 

Local Responsável Técnico
Nome: Denise Fátima Mariano dos Santos
CREA/CAU: 200726/D

Data ART/RRT: 14202000000005948872

0

Total:    R$ 402.302,10

Item Descrição

terça-feira, 24 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE BALAÚSTRE E CALÇADA NO COMPLEXO DA MOGIANA

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaxupé REFORMA DE BALAÚSTRE E CALÇADA NO COMPLEXO DA MOGIANA

Guaxupé/MG

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. Reforma de balaústre e calçada no Complexo da Mogiana 402.302,10 % Período:
1$

1.1. Administração Local  3.851,83 % Período:
2$

1.2. Canteiro de Obras  1.958,50 % Período:
2$

1.3. Calçadas  270.594,20 % Período:
2$

1.4. Escada  1.396,92 % Período:
2$

1.5. Balaústre  82.330,03 % Período:
2$

1.6. Mureta  5.761,90 % Período:
2$

1.7. Iluminação  14.929,92 % Período:
2$

1.8. Bancos e Lixeiras  21.478,80 % Período:
2$

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 402.302,10

Item Descrição

terça-feira, 24 de março de 2020

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaxupé 

Guaxupé/MG

12

09/20
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             
0,00%

-             

0,00%
- 
- 
- 
- 

100,00%
- 

402.302,10 
- 

402.302,10 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 2 / 2


