
% R$ % R$ % R$

1.0

Elaboração e aprovação de documentos conforme as normas
regulamentadoras da concessionária CEMIG. Substituição de
um poste de iluminação que esta danificado e a reinstalação
de três postes novos (postes ornamentais de concreto
circular para iluminação com duas luminárias semelhantes
aos que já estão instalados no local). Gestão dos materiais a
serem devolvidos para a CEMIG. Instalação, ligação à rede e
fornecimento de todos os materias, incluindo postes,
luminárias, fiação e lâmpadas. 

100,00% 19.318,67           10,00% 1.931,87   90,00% 17.386,80  100,00% 19.318,67     

Subtotal item 1.0 100,00% 19.318,67           

TOTAL SIMPLES 10,00% 1.931,87 90,00% 17.386,80

ACUMULADO 100,00% 19.318,67 10,00% 1.931,87 90,00% 36.705,47 19.318,67

PRAZO DE  EXECUÇÃO: 2 meses

MÊS 01 
(montagem de dossiê e 
aprovação na CEMIG)

TOTAL

                                                                                                                                                        Secretaria Municipal de Obras
                                                                                                                                                             e Desenvolvimento Urbano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ
OBRA: ILUMINAÇÃO PRAÇA ABEL PEDROSO DE CARVALHO
LOCAL: PRAÇA ABEL PEDROSO DE CARVALHO

MÊS 02 
(execução)

Guaxupé, 30 de março de 2020

_________________________________________________
Liliane Giacchero Pimenta

Engenheira Civil
CREA 203969/D

Item Discriminação dos Serviços Peso    %
Vl. das Obras/ 
Serviços (R$)


