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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PCI - E. M. NOÊMIA COSTA MONTEIRO  194.945,47 % Período: 25,56% 27,59% 46,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. EXTINTORES  1.709,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SINALIZAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA  2.272,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  13.809,49 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. ALARME  7.944,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. HIDRANTES  129.806,66 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.6. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA  17.529,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ADMINISTRAÇÃO  21.873,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 25,56% 27,59% 46,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 49.828,87 53.790,89 91.325,71 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.828,87 53.790,89 91.325,71 - - - - - - - - - 

%: 25,56% 53,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.828,87 103.619,76 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.828,87 103.619,76 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 194.945,47 

Local Responsável Técnico
Nome: Liliane Giacchero Pimenta
CREA/CAU: 203969/D

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 27 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PCI - E. M. NOÊMIA COSTA MONTEIRO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Guaxupé PCI - E. M. NOÊMIA COSTA MONTEIRO

Guaxupé/MG

0

Total:    R$ 194.945,47

Item Descrição
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