CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Guaxupé	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA	PCI - E.M. DELFIM MOREIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**PCI - E.M. DELFIM MOREIRA**	**239.958,05**	% Período:	37,03%	30,16%	32,80%									
1.1.	Extintores	1.740,18	% Período:	100,00% 100,00%											
1.2.	Sinalização	2.820,35	% Período:	100,00% 100,00%											
1.3.	Iluminação de emergência	22.143,81	% Período:	100,00% 100,00%											
1.4.	Alarme	10.214,97	% Período:		100,00% 100,00%										
1.5.	Hidrantes	124.414,29	% Período:	30,00% 30,00%	30,00% 30,00%	40,00% 40,00%									
1.6.	Saídas de emergência	46.015,20	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.7.	Gás	3.657,20	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.8.	Administração	28.952,05	% Período:			100,00% 100,00%									

Total: R$ 239.958,05

		1	2	3
Período:	%:	37,03%	30,16%	32,80%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	88.864,83	72.375,45	78.717,77
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**88.864,83**	**72.375,45**	**78.717,77**
Acumulado:	%:	37,03%	67,20%	100,00%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	88.864,83	161.240,28	239.958,05
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**88.864,83**	**161.240,28**	**239.958,05**

Guaxupé/MG
Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Liliane Giacchero Pimenta
CREA/CAU: 203969/D
ART/RRT: