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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22
1. ILUMINAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL MOGIANA 603.015,50 % Período: 24,65% 24,65% 24,65% 26,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.573,69 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. PAINEL QDL (QUADRO DE ILUMINAÇÃO)  8.449,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ILUMINAÇÃO  579.209,59 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. CONCRETAGEM DA BASE DOS POSTES  10.782,90 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 24,65% 24,65% 24,65% 26,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 148.641,55 148.641,54 148.641,55 157.090,86 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 148.641,55 148.641,54 148.641,55 157.090,86 - - - - - - - - 

%: 24,65% 49,30% 73,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 148.641,55 297.283,09 445.924,64 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.641,55 297.283,09 445.924,64 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 603.015,50 

Local Responsável Técnico
Nome: Emmanuel Ribeiro do Valle
CREA/CAU: 35.095/D

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL MOGIANA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ ILUMINAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL MOGIANA

GUAXUPÉ

0

Total:    R$ 603.015,50

Item Descrição
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