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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. PLANILHA COMPLEMENTAR PAVIMENTAÇÃO AROEIRA 11.333,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MATERIAL IMPRIMAÇÃO  11.333,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 11.333,94 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 11.333,94 - - - - - - - - - - 

%: 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 11.333,94 

Local Responsável Técnico

Nome: Liliane Giacchero Pimenta

CREA/CAU: 203969/D
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 11.333,94

Item Descrição

quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PLANILHA COMPLEMENTAR PAVIMENTAÇÃO AROEIRA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Guaxupé PLANILHA COMPLEMENTAR PAVIMENTAÇÃO AROEIRA

Guaxupé/MG
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