CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXXA (SELEGIONAR

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA DE GUAXUPE PAVIMENTACAO POLO DA MODA I PAVIMENTACAO POLO DA MODA I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
% Periodo: 8,82% 22,92% 68,26%
1.1. Servigos Preliminares 1.074,87 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Meio-fio e sarjeta conjugados 65.890,49 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. Sub-leito 13.255,10 | % Periodo: 100,00%
[1.4.  Sub-base 160.750,89 | % Periodo: 100,00%
[1.5. Camada de rolamento 518.304,96 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 759.276,31 %: 8,82% 22,92% 68,26%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 66.965,36 | 174.005,99 | 518.304,96
Outros: - - -
Investimento: | 66.965,36 | 174.005,99 | 518.304,96
%: 8,82% 31,74% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 66.965,36 | 240.971,35 | 759.276,31
Outros: - - -
Investimento: | 66.965,36 | 240.971,35 759.276,31
GUAXUPE/MG
Local Responsavel Técnico

terca-feira, 25 de janeiro de 2022
Data

PMv3.0.4

Nome: Liliane Giacchero Pimenta
CREA/CAU: 203969/D
ART/RRT:
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