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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1.  ABRIGOS PARA PONTOS DE ÕNIBUS DA AVENIDA DONA FLORIANA 211.062,98 % Período: 33,98% 31,09% 34,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,66% 16,66% 16,66%
1.1. ABRIGOS E PISO PODOTÁTIL  198.836,16 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 33,00% 34,00%
1.2. FUNDAÇÃO E PINTURAS (A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS) 12.226,82 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 33,98% 31,09% 34,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 71.729,34 65.615,94 73.717,70 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 71.729,34 65.615,94 73.717,70 - - - - - - - - - 

%: 33,98% 65,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 71.729,34 137.345,28 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.729,34 137.345,28 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 211.062,98 

Local Responsável Técnico
Nome: WALBER GUSTAVO VASCONCELOS
CREA/CAU: 253.512/LP

Data ART/RRT: MG20210522324

0514.642-44/2020/MDR

Total:    R$ 211.062,98

Item Descrição

segunda-feira, 30 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ABRIGOS PARA PONTOS DE ÔNIBUS DA AVENIDA DONA FLORIANA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ AVANÇAR CIDADES 

GUAXUPÉ - MG
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