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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. REFORMA NO GINASIO POLIESPORTIVO MARIA GABRIELA MONTEIRO DA SILVA 703.020,00 % Período: 0,00% 24,54% 24,33% 24,33% 26,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.572,30 % Período: 0,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. ANDAIMES  12.560,80 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. RECUPERAÇÃO ESTRUTURA  598.101,00 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. DRENAGEM  69.158,62 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.5. PROTEÇÃO DE PISO DE BORRACHA COM SALVA PISO ( PAPEL LAMINADO COM PLÁSTICO BOLHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MANTA TNT) 12.926,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. DIVERSOS  4.700,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 0,00% 24,54% 24,33% 24,33% 26,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - 172.521,65 171.069,57 171.069,56 188.359,22 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: - 172.521,65 171.069,57 171.069,56 188.359,22 - - - - - - - 

%: 0,00% 24,54% 48,87% 73,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - 172.521,65 343.591,22 514.660,78 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 172.521,65 343.591,22 514.660,78 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 703.020,00 

Local Responsável Técnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: 212263/ D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 703.020,00

Item Descrição

segunda-feira, 8 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉREFORMA NO GINASIO POLIESPORTIVO MARIA GABRIELA MONTEIRO DA SILVA 

GUAXUPÉ-MG
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