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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. REFORMA DE TELHADO NA CRECHE CENTENÁRIO 40.119,45 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC  28.057,28 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. COLOCAÇÃO DE VIDRO NAS LATERAIS DO REFEITÓRIO 9.961,15 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. TELHADO PARA AS LATERAIS DO ACESSO AO PÁTIO DO REFEITÓRIO 2.101,02 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 20.059,73 20.059,72 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.059,73 20.059,72 - - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 20.059,73 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.059,73 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 40.119,45 

Local Responsável Técnico

Nome: WALBER GUSTAVO VASCONCELOS

CREA/CAU: 253.512/D

Data ART/RRT: MG20232022940

0

Total:    R$ 40.119,45

Item Descrição

segunda-feira, 1 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA NO REFEITÓRIO DA CRECHE CENTENÁRIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ REFORMA NO REFEITÓRIO DA CRECHE CENTENÁRIO

GUAXUPÉ
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