CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Guaxupé	PARQUE AQUÁTICO NO CIEG	PARQUE AQUÁTICO NO CIEG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24	12 11/24
1.	PARQUE AQUÁTICO NO CIEG	870.537,55	% Período:	8,54%	12,63%	14,39%	22,09%	22,77%	19,57%						
1.1.	Administração Local	19.152,64	% Período:	8,00%	12,00%	13,00%	21,00%	22,00%	24,00%						
				8,00%	12,00%	13,00%	21,00%	22,00%	24,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.155,80	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PISCINA	597.747,20	% Período:	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	GUARITA	21.043,79	% Período:	20,00%				40,00%	40,00%						
				20,00%				40,00%	40,00%						
1.5.	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	81.566,67	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
							40,00%	30,00%	30,00%						
1.6.	HIDRÁULICA	49.624,81	% Período:		15,00%	25,00%	25,00%	35,00%							
					15,00%	25,00%	25,00%	35,00%							
1.7.	ELÉTRICA	56.233,28	% Período:		15,00%	25,00%	25,00%	35,00%							
					15,00%	25,00%	25,00%	35,00%							
1.8.	CASA DE MAQUINAS	9.045,60	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%							
						20,00%	30,00%	50,00%							
1.9.	RAMPA ACESSIBILIDADE	13.921,90	% Período:		15,00%	35,00%	50,00%								
					15,00%	35,00%	50,00%								
1.10.	DIVERSOS	19.045,86	% Período:	30,00%					70,00%						
				30,00%					70,00%						

Total: R$ 870.537,55

		1	2	3	4	5	6
Período:	%:	8,54%	12,63%	14,39%	22,09%	22,77%	19,57%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	74.385,25	109.927,39	125.298,23	192.337,32	198.223,67	170.365,69
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**74.385,25**	**109.927,39**	**125.298,23**	**192.337,32**	**198.223,67**	**170.365,69**
Acumulado:	%:	8,54%	21,17%	35,57%	57,66%	80,43%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	74.385,25	184.312,64	309.610,87	501.948,19	700.171,86	870.537,55
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**74.385,25**	**184.312,64**	**309.610,87**	**501.948,19**	**700.171,86**	**870.537,55**

ELVIS HELITON DE MELO LIMA:11519934688 Assinado de forma digital por ELVIS HELITON DE MELO LIMA:11519934688
Dados: 2023.10.10 11:06:59 -03'00'

Guaxupé/MG
Local

quinta-feira, 5 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: 212263/D
ART/RRT: