I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUI	REFORMA CEMITÉRIO PARQUE ALTO DA COLINA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
1.	**REFORMA CEMITÉRIO PARQUE ALTO DA**	**854.453,72**	% Período:	17,32%	20,43%	20,43%	20,43%	12,28%	9,11%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.600,17	% Período:	17,00%	20,00%	20,00%	20,00%	12,00%	11,00%						
				17,00%	20,00%	20,00%	20,00%	12,00%	11,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	789,33	% Período:	100,00%											
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	PISO INTERTRAVADO	255.821,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%							
1.4.	MURO	539.392,36	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%						
				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%						
1.5.	CALÇADA EXTERNA	44.850,42	% Período:					50,00%	50,00%						
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%						

Total: R$ 854.453,72

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	17,32%	20,43%	20,43%	20,43%	12,28%	9,11%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	147.965,57	174.553,87	174.553,86	174.553,87	104.966,09	77.860,46						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**147.965,57**	**174.553,87**	**174.553,86**	**174.553,87**	**104.966,09**	**77.860,46**						
Acumulado:	%:	17,32%	37,75%	58,17%	78,60%	90,89%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	147.965,57	322.519,44	497.073,30	671.627,17	776.593,26	854.453,72						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**147.965,57**	**322.519,44**	**497.073,30**	**671.627,17**	**776.593,26**	**854.453,72**						

ELVIS HELITON DE MELO
LIMA:11519934688

Assinado de forma digital por ELVIS HELITON DE MELO LIMA:11519934688
Dados: 2023.09.26 11:40:56 -03'00'

GUAXUPÉ-MG
Local

terça-feira, 26 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: 212263/ D
ART/RRT: