CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIxXA
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Municipio de Guaxupé Reforma do Telhado da Academia de Comércio S&o José Reforma do Telhado da Academia de Comércio Sdo José
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 20,34% 46,77% 11,16% 5,62% 16,11%
1.1. Servigos Preliminares e demoli¢cdes 30.529,76 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. Estrutura de madeira 70.198,16 | % Periodo: 100,00%
[1.3.  Telhamento 16.757,22 | % Periodo: 100,00%
[1.4. CALHAS E BOCAIS 8.432,84 | % Periodo: 100,00%
[1.5. Forro em PVC 10.539,46 | % Periodo: 100,00%
[1.6. Instalagdes elétricas 11.125,93 | % Periodo: 100,00%
[1.7.  Limpeza final 2.507,02 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 150.090,39 %: 20,34% 46,77% 11,16% 5,62% 16,11%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 30.529,76 | 70.198,16 | 16.757,22 8.432,84 | 2417241
Outros: - - - - -
Investimento: | 30.529,76 = 70.198,16  16.757,22 8.432,84 24.172,41
%: 20,34% 67,11% 78,28% 83,89% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 30.529,76 | 100.727,92 | 117.485,14 | 125.917,98 | 150.090,39
Outros: - - - - -
Investimento: | 30.529,76 | 100.727,92 117.485,14  125.917,98 @ 150.090,39

Guaxupé/MG

Local

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Liliane Giacchero Pimenta
CREA/CAU: 203969/D

ART/RRT:

1/1



