c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Guaxupé Reforma Unidade Basica de Saude Francisco José Ferreira Reforma EFS Francisco José Ferreira
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
% Periodo: | 18,92% 18,57% 17,73% 18,64% 13,60% 12,53%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.057,68 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. COBERTURA 107.412,54 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 20,00%
[1.3. RECEPCAO 66.389,94 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
[1.4. CASA DE MAQUINAS 8.212,23 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. RAMPA 4.240,37 | % Periodo: 100,00%
[1.6. SANITARIO FUNCIONARIOS 28.254,72 | % Periodo: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
[1.7. PINTURA 41.793,28 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[1.8. REVESTIMENTO 33.270,16 | % Periodo: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
[1.9. DIVERSOS 12.195,03 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 302.825,95 %o: 18,92% 18,57% 17,73% 18,64% 13,60% 12,53%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 57.300,68 | 56.243,01 | 53.704,46 | 56.433,45 | 41.199,08 | 37.945,27
Outros: - - - - - -
Investimento: | 57.300,68 = 56.243,01 = 53.704,46 = 56.433,45  41.199,08  37.945,27
%: 18,92% 37,49% 55,23% 73,86% 87,47% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 57.300,68 | 113.543,69 | 167.248,15 | 223.681,60 | 264.880,68 | 302.825,95
Outros: - - - - - -
Investimento: | 57.300,68 | 113.543,69  167.248,15 223.681,60  264.880,68 302.825,95
Guaxupé/MG
Local Responsavel Técnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
quarta-feira, 29 de setembro de 2021 CREA/CAU: MG 212263/ D
Data ART/RRT:
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