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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. REFORMA UBS CARLONI  302.825,95 % Período: 18,92% 18,57% 17,73% 18,64% 13,60% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.057,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. COBERTURA  107.412,54 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.3. RECEPÇÃO  66.389,94 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.4. CASA DE MAQUINAS  8.212,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. RAMPA  4.240,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS  28.254,72 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.7. PINTURA  41.793,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.8. REVESTIMENTO  33.270,16 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.9. DIVERSOS  12.195,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 18,92% 18,57% 17,73% 18,64% 13,60% 12,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 57.300,68 56.243,01 53.704,46 56.433,45 41.199,08 37.945,27 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 57.300,68 56.243,01 53.704,46 56.433,45 41.199,08 37.945,27 - - - - - - 

%: 18,92% 37,49% 55,23% 73,86% 87,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 57.300,68 113.543,69 167.248,15 223.681,60 264.880,68 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 57.300,68 113.543,69 167.248,15 223.681,60 264.880,68 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 302.825,95 

Local Responsável Técnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: MG 212263/ D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 302.825,95

Item Descrição

quarta-feira, 29 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma EFS Francisco José Ferreira

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaxupé Reforma Unidade Básica de Saúde Francisco José Ferreira

Guaxupé/MG
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