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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os evento s serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Canteiro de Obra 1
F 3 Serviços Preliminares 1
F 4 Sinalização Viária 2 3
F 5 Demolições e Remoções 1
F 6 Terraplenagem - Abertuda da vala 1 2
F 7 Escoramento de Vala 1 2
F 8 Assentamentos e Fornecimento dos Tubos 2 3
F 9 Poço de Visita 3 4
F 10 Reconstituição do Pavimento 3 4
F 11 Serviços Diversos 4

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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