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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. DRENAGEM DO FÓRUM  974.687,06 % Período: 23,41% 38,36% 31,57% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  86.402,86 % Período: 23,41% 38,36% 31,57% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRA  6.017,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.661,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.339,84 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 19.109,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TERRAPLENAGEM - ABERTURA DA VALA  99.094,13 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESCORAMENTO DE VALA  207.593,72 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ASSENTAMENTOS E FORNECIMENTO DOS TUBOS 425.206,05 % Período: 0,00% 47,99% 52,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. POÇO DE VISITA  97.021,47 % Período: 0,00% 0,00% 51,15% 48,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO  14.178,69 % Período: 0,00% 0,00% 45,55% 54,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS DIVERSOS  4.060,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,41% 38,36% 31,57% 6,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 228.179,76 373.885,20 307.691,24 64.930,86 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 228.179,76 373.885,20 307.691,24 64.930,86 - - - - - - - - 

%: 23,41% 61,77% 93,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 228.179,76 602.064,96 909.756,20 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 228.179,76 602.064,96 909.756,20 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 974.687,06 

Local Responsável Técnico
Nome: Sinval Ladeira
CREA/CAU: 28498/D

Data ART/RRT: MG20210277666

0

Total:    R$ 974.687,06

Item Descrição

quarta-feira, 12 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Drenagem do Fórum

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                        Drenagem do Fórum

Guaxupé/MG

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-01-12T16:16:42-0300
	SINVAL LADEIRA:13797247672




