CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE GUAXUPÉ	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO LOTEAMENTO DR. GE	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO LOTEAMENTO DR. GERALDO DE S

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
1.	**EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO L**	**461.206,13**	% Período:	0,94%	33,02%	33,02%	33,03%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.315,44	% Período:	100,00% 100,00%											
1.2.	EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO	456.890,69	% Período:		33,33% 33,33%	33,33% 33,33%	33,34% 33,34%								

Total: R$ 461.206,13

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	0,94%	33,02%	33,02%	33,03%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	4.315,44	152.281,67	152.281,66	152.327,36								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**4.315,44**	**152.281,67**	**152.281,66**	**152.327,36**								
Acumulado:	%:	0,94%	33,95%	66,97%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	4.315,44	156.597,11	308.878,77	461.206,13								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**4.315,44**	**156.597,11**	**308.878,77**	**461.206,13**								

GUAXUPÉ/MG
Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022
Data

EDUARDO KEN
MIZUTA:25951715857

Assinado de forma digital por EDUARDO KEN MIZUTA:25951715857
Dados: 2022.08.16 08:17:12 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO KEN MIZUTA
CREA/CAU: 139067/D
ART/RRT: