CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA DE GUAXUPE EXTENSAO DE REDE E ILUMINACAO NO LOTEAMENTO DR. GHEXTENSAO DE REDE E ILUMINACAO NO LOTEAMENTO DR. GERALDO DE £
2 4 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Parcelas:
10/22 11/22 01/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: 0,94% 33,02% 33,03%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES % Periodo: [ 100,00%
[1.2. EXTENSAO DE REDE E ILUMINACAO % Periodo: 33,33% 33,34%
L
Total: R$ 461 _206,13 %: 0,94% 33,02% 33,03%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 4.315,44 | 152.281,67 152.327,36
Outros: - - -
Investimento: 4.315,44 | 152.281,67 152.327,36
%: 0,94% 33,95% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 4.315,44 | 156.597,11 461.206,13
Outros: - - -
Investimento: 4.315,44 | 156.597,11 461.206,13

GUAXUPE/MG

Local

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Data

PMv3.0.4

EDUARDO KEN Assinado de forma digital por EDUARDO KEN
MIZUTA:25951715857

Dados: 2022.08.16 08:17:12 -03'00"

MIZUTA:25951715857

Responsavel Técnico

Nome: EDUARDO KEN MIZUTA
CREAJ/CAU: 139067/D
ART/RRT:
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