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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II 253.184,45 % Período: 1,70% 32,76% 32,76% 32,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.315,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO  248.869,01 % Período: 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

%: 1,70% 32,76% 32,76% 32,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.315,44 82.948,04 82.948,04 82.972,93 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.315,44 82.948,04 82.948,04 82.972,93 - - - - - - - - 

%: 1,70% 34,47% 67,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.315,44 87.263,48 170.211,52 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.315,44 87.263,48 170.211,52 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 253.184,45 

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO KEN MIZUTA
CREA/CAU: 139067/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE GUAXUPÉ EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO POLO DA MODA II

GUAXUPÉ/MG

0

Total:    R$ 253.184,45

Item Descrição
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