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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO LOTEAMENTO DR. GERALDO DE SOUZA RIBEIRO 461.206,13 % Período: 0,94% 33,02% 33,02% 33,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.315,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO  456.890,69 % Período: 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

%: 0,94% 33,02% 33,02% 33,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.315,44 152.281,67 152.281,66 152.327,36 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.315,44 152.281,67 152.281,66 152.327,36 - - - - - - - - 

%: 0,94% 33,95% 66,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.315,44 156.597,11 308.878,77 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.315,44 156.597,11 308.878,77 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 461.206,13 

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO KEN MIZUTA
CREA/CAU: 139067/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 461.206,13

Item Descrição

segunda-feira, 15 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO LOTEAMENTO DR. GERALDO DE SOUZA RIBEIRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE GUAXUPÉ EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO LOTEAMENTO DR. GERALDO DE SOUZA RIBEIRO

GUAXUPÉ/MG
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