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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PARQUE AQUÁTICO NO CIEG  870.537,55 % Período: 8,54% 12,63% 14,39% 22,09% 22,77% 19,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local  19.152,64 % Período: 8,00% 12,00% 13,00% 21,00% 22,00% 24,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,00% 12,00% 13,00% 21,00% 22,00% 24,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.155,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PISCINA  597.747,20 % Período: 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. GUARITA  21.043,79 % Período: 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.5. REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  81.566,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.6. HIDRÁULICA  49.624,81 % Período: 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 25,00% 25,00% 35,00%

1.7. ELÉTRICA  56.233,28 % Período: 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 25,00% 25,00% 35,00%

1.8. CASA DE MAQUINAS  9.045,60 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.9. RAMPA ACESSIBILIDADE  13.921,90 % Período: 0,00% 15,00% 35,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 35,00% 50,00%

1.10. DIVERSOS  19.045,86 % Período: 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

%: 8,54% 12,63% 14,39% 22,09% 22,77% 19,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 74.385,25 109.927,39 125.298,23 192.337,32 198.223,67 170.365,69 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 74.385,25 109.927,39 125.298,23 192.337,32 198.223,67 170.365,69 - - - - - - 

%: 8,54% 21,17% 35,57% 57,66% 80,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 74.385,25 184.312,64 309.610,87 501.948,19 700.171,86 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.385,25 184.312,64 309.610,87 501.948,19 700.171,86 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 870.537,55 

Local Responsável Técnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: 212263/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 870.537,55

Item Descrição

quinta-feira, 5 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PARQUE AQUÁTICO NO CIEG

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaxupé PARQUE AQUÁTICO NO CIEG

Guaxupé/MG

PMv3.0.4 1 / 1


		2023-10-10T11:06:59-0300
	ELVIS HELITON DE MELO LIMA:11519934688




