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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. AMPLIAÇÃO DE REFEITÓRIO NO BARRACÃO DE TRIAGEM  95.309,83 % Período: 18,29% 17,27% 24,91% 18,95% 14,06% 6,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  789,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.310,54 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

1.3. FUNDAÇÕES/ INFRA-ESTRUTURA  11.881,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ESTRUTURA  22.634,07 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.671,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PAREDES/PAINÉIS  5.582,65 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.7. ESQUADRIAS  4.730,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.8. VIDROS  943,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.074,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  3.959,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. COBERTURA  5.428,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. REVESTIMENTOS DE PAREDES/ TETOS  6.442,98 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. PISOS  12.217,71 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.14. PINTURA  1.965,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.15. DIVERSOS / LIMPEZA FINAL DA OBRA  412,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. DEMOLIÇÃO /RECONSTRUÇÃO  653,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.17. ESCADA DE ACESSO  1.611,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 18,29% 17,27% 24,91% 18,95% 14,06% 6,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.434,26 16.458,15 23.739,63 18.061,34 13.404,30 6.212,15 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.434,26 16.458,15 23.739,63 18.061,34 13.404,30 6.212,15 - - - - - - 

%: 18,29% 35,56% 60,47% 79,42% 93,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.434,26 33.892,41 57.632,04 75.693,38 89.097,68 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.434,26 33.892,41 57.632,04 75.693,38 89.097,68 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 95.309,83 

Local Responsável Técnico

Nome: DENNER MORAIS ROCHA FERNANDES 

CREA/CAU: MG 212565/D

Data ART/RRT: 

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO USINA DE TRIAGEM

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Guaxupé AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO USINA DE TRIAGEM

Guaxupé/MG

0

Total:    R$ 95.309,83

Item Descrição
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