CAIXXA

N° OPERAGAO N° SICONV
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR
0] Municipio de Guaxupé

APELIDO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE
AMPLIACAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. AMPLIACAO DE REFEITORIO NO BARRAC: 95.309,83 | % Periodo: | 18,29% 17,27% 24,91% 18,95% 14,06% 6,52%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 789,33 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. ADMINISTRACAO LOCAL 11.310,54 | % Periodo: [ 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%
[1.3. FUNDAGCOES/ INFRA-ESTRUTURA 11.881,34 | % Periodo: [ 100,00%
[1.4.  ESTRUTURA 22.634,07 | % Periodo: 50,00% 50,00%
15.  IMPERMEABILIZAGAO 1.671,35 | % Periodo: | 100,00%
| C
[1.6. PAREDES/PAINEIS 5.582,65 | % Periodo: | 25,00% 50,00% 25,00%
[1.7. ESQUADRIAS 4.730,88 | % Periodo: 100,00%
[1.8. VIDROS 943,41 | % Periodo: 100,00%
[1.9.  INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.074,74 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  INSTALAGOES ELETRICAS 3.959,68 | % Periodo: 100,00%
[1.11. COBERTURA 5.428,35 | % Periodo: 100,00%
[1.12. REVESTIMENTOS DE PAREDES/ TETOS 6.442,98 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13.  PISOS 12.217,71 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.14. PINTURA 1.965,91 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.15. DIVERSOS / LIMPEZA FINAL DA OBRA 412,01 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  DEMOLICAO /RECONSTRUGAO 658,21 | % Periodo: 100,00%
[1.17. ESCADA DE ACESSO 1.611,67 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$95.309,83 %: 18,29% 17,27% 24,91% 18,95% 14,06% 6,52%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 17.434,26 | 16.458,15 | 23.739,63 | 18.061,34 | 13.404,30 | 6.212,15
Outros: - - - - - -
Investimento: | 17.434,26 | 16.458,15 | 23.739,63 | 18.061,34 | 13.404,30 | 6.212,15
%: 18,29% 35,56% 60,47% 79,42% 93,48%|  100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 17.434,26 | 33.892,41 | 57.632,04 | 75.693,38 | 89.097,68 | 95.309,83
Outros: - - - - - -
Investimento: | 17.434,26 | 33.892,41 | 57.632,04 | 75.693,38 | 89.097,68 | 95.309,83
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