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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE
Comisséao Avaliadora: Nao informada no cadastro do contrato.
ADITANENTO(CS)
CONTRATO-ADITAMENTO | 17/2010 - 1/2011 | Data | 30-12-2011 | Inicio: | 10022011 | Fim: | 29-06-2011 |
JUSTIFICATIVA: Sendo o objeto do presente contrato a prestacdo de servigo de necessidade continua; ndo havendo
qualquer anotacao contratual que desabone a CONTRATADA; sendo economicamente viavel a
Administragdo Municipal; procede-se ao presente Termo Aditivo com fundamento no artigo 57, Il da lei
federal 8666/93.
A demanda do alunado, maioria da zona rural, para o ano de 2010 sera maior do que os veiculos para
transporte escolar ligado a Educagéo podem atender. Conforme explicado no oficio da Secretaria de Obras.
Dessa maneira solicitamos um processo licitatério conforme linhas abaixo.
Ficha 367 - R$ 100.000,00 - 02.07.01.12.122.0407.2100.3.3.90.39.00
Ficha 417 - R$ 292.000,00 - 02.07.02.12.122.0407.2118.3.3.90.39.00
Ficha 476 - R$ 100.000,00 - 02.07.06.12.122.0407.2129.3.3.90.39.00
Anexo orgamentos.
Prazos e Valores: Prazo Total: 5 Meses, Prazo Corrido: 4 Meses, Prazo Remanescente: 1 Meses
Valor Total: 546268,40, Valor Empenhado: 250000,00 , Valor Liquidado: 141738,47 , Valor Restante: 2

OBJETO:

Empenhado % Liquidado % Pago % \
Valor do Aditamento: R$ 250.000,01 250.000,0Q 100,00 141.738,47 56,70 141.738,47 56,70
Saldos a realizar: 0,01 0,00 108.261,54 43,30 108.261,54 43,30

PREGAO

Pedido 79/2011 Pedido: 79
Empenho: 177 Empenhado: R$ 150000,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 141738,47

Alteragao de Quantidade e, ou Valores nro 001 Realizada em 29-04-2011 no valor de 153921,72 com a seguinte justificativa: Remanejamento
de linhas para atender demanda de Secretaria Municipal de Educacgao.

Pedido 80/2011 Pedido: 80
Empenho: 178 Empenhado: R$ 100000,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE
Comissao Avaliadora:  N&o informada no cadastro do contrato.
ADITANMENTO(S)
CONTRATO-ADITAMENTO | 47/2010 - 2/2011 | Data | 10-02-2011 | Inicio: | 10-02-2011 |  Fim: | \
JUSTIFICATIVA: Procede-se ao presente aditamento para acréscimo de 10% (quinze por cento) ao valor inicialmente
contratado, visando a continuidade dos servigos, conforme requerido pelo Sr. Secretario Municipal de
Obas e Desenvolvimento Urbano. Fundamento Legal: artigo 65, inciso |, "b" e § 1° da Lei n°® 8.666/93.
Solicitagédo de abertura de Processo Licitatério para contratacdo de empresa especializada em Servigos de
Pavimentagao Asfaltica, para a Operagédo Tapa Buraco em CBUQ (Concreto Betuminoso a Quente), faixa C,
com fornecimento de todos materiais e emulsdo asfaltica RR-1C, para OPERACAO TAPA BURACOS - 2010

a ser aplicado em diversas Ruas do Municipio de Guaxcupé/MG, no periodo de Margo a Dezembro/2010.
Prazos e Valores: Prazo Concluido

Valor Total: 872490,75, Valor Empenhado: 87249,07 , Valor Liquidado: 87249,07 , Valor Restante: 785

OBJETO:

Empenhado % Liquidado % Pago % \
Valor do Aditamento: R$ 87.249,08 87.249,07 100,09 87.249,07 100,00 71.547,48 82,00
Saldos a realizar: 0,01 0,00 0,01 0,00 15.701,60 18,00

TOMADA DE PRECOS

Pedido 432/2011 Pedido: 432
Empenho: 799 Empenhado: R$ 87249,07 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 71547,48
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Valor: R$ 1.965.027,55
Valor: R$ 587.249,10







