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CONTRATO: 108/ 2011 Inicio: 29-08-2011 Fim: 28-02-2012
OBJETO: selecdo e contratacdo de empresa especializada com vistas a execucao de obras e servigcos de engenharia
destinados a Reforma e ampliacdo do Centro de Diagnosticos Enfermeiro Pio Damido, com recursos
proprios do municipio, conforme edital.
Contratado: 6616 FERREIRA & FILHOS CONSTRUCOES E SERV LTDA
Natureza do Contrato: Prazo Determinado
Saldo para Aditamento : -639534,71
Valor do Contrato: R$ 224.381,37
6,00 TOMADA DE PRECOS

ADITAMENTO(S)
CONTRATO-ADITAMENTO |  108-6 | Data  [28-09-2012 | Inicio: [28-09-2012 | Fim: |

JUSTIFICATIVA: Apoés andlise realizada pelo Sr. Secretario Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, sobre a
necessidade, a pertinéncia e economicidade na altera¢éo no projeto inicialmente contratado para
melhor adequacéo e eficiéncia aos objetivos e finalidades publicas a serem alcangadas através da
execucao do objeto, procede-se ao presente termo aditivo para adequacao do contrato original com
base na alinea “b” do inciso | do artigo 65 da Lei Federal n®. 8.666/93. Devido a amplia¢cdo do projeto
executivo inicialmente contratado, aumentando os servigos de infraestrutura. Torna-se necessaria a
prorrogagao por mais 30 (trinta) dias no prazo para execug¢ao do objeto contratual, com embasamento
no artigo 57, §1¢, incisos | e Il, da Lei Federal n°. 8.666/93.

Valor Aditamento: R$ 5.645,28 Pedido Gerado: Ano Modal.:

[Pedido 3/2012 Pedido: 3

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO |  108-7 | Data  [30-10-2012 | Inicio: [30-09-2012 | Fim: |30-11-2012
JUSTIFICATIVA: Prorrogacao do prazo de execucao por mais 30 dias devido ao atraso na desocupacéao do laboratério
Valor Aditamento: R$ 56.095,34 Pedido Gerado: Ano Modal.:
|Pedido /-1
CONTRATO: 129/ 2011 Inicio: 25-11-2011 Fim: 25-05-2012

OBJETO: Selecdo e contratagdo de empresa especializada com vistas a execugao de obras e servigos de engenharia
a : OBJETO 01 ) Reurbanizagao da Praga Soldado José Candido Salviano, no Bairro Santa Cruz, através do
Convénio de Cooperagéo Técnica Financeira SETOP n® 805/2010 celebrado entre o Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas e o Municipio de Guaxupé/MG;
OBJETO 02) Reurbanizacédo da Praca Sebastido de Sa, no Parque das Orquideas, através do Convénio de
Cooperacao Técnica e Financeira SETOP n® 805/2010 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas e o Municipio de Guaxupé/MG; OBJETO 03)
Construcao de duas Academias da Terceira Idade, sendo uma localizada na Av. Conde Ribeiro do Valle e a
outra localizada na Praca Sebastido Cruvinel, na Vila Santo Antdnio, através do Contrato de Repasse n®
0334260-07/2010 - Convénio SICONV 743257, celebrado entre a Unido, por intermédio do Ministério do

Contratado: 7218 CONSTRUTORA NOVA MORAES LTDA - EPP

Natureza do Contrato:  Prazo Determinado

Saldo para Aditamento : -595886,21
Valor do Contrato: R$ 330.219,56

7,00 TOMADA DE PRECOS
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ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO | 129-2 | Data  [20-09-2012 Inicio: [22-09-2012 | Fim: |22-11-2012

JUSTIFICATIVA: Apo6s analise realizada pelo Sr. Secretario Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, existindo
um atraso na execucgao da obra devido a escassez de mao de obra nesse periodo, prorroga-se por

mais 60 (sessenta) dias o prazo para execugao do objeto contratual. Fundamento legal: artigo 57, §1¢,
incisos | e Il, da Lei Federal n°. 8.666/93.
Valor Aditamento: R$ 113.073,52

Pedido Gerado: Ano Modal.:

|Pedido /-1

CONTRATO: 102/ 2012 Inicio: 28-06-2012 Fim: 31-12-2012
OBJETO: Abertura de Processo Licitatério na modalidade CHAMADA PUBLICA, para registro de pregos para futura

aquisi¢cdo de géneros alimenticios da agricultura familiar de acordo com a Lei Federal n® 11.947.
Contratado: 6791 ANTONIO TADEU DE PAULA

Natureza do Contrato: Prazo Determinado

Saldo para Aditamento : -1,00
Valor do Contrato: R$ 8.715,00

1,00

ADITAMENTO(S)

CONTRATO-ADITAMENTO | 102-1 | Data  |18-09-2012 | Inicio: |18-09-2012 | Fim: |
JUSTIFICATIVA: Reajuste de Precos
Valor Aditamento: R$9.121,80 Pedido Gerado: Ano Modal.:
Pedido 3/2012 Pedido: 3
Pedido 151/2012 Pedido: 151
CONTRATO: 131/2012 Inicio: 03-09-2012 Fim: 16-04-2013

OBJETO: Internagéo dos dependentes quimicos Damaris Dias, Taina Cristina Maximo e Fabiano Hermogenes da Silva

no Centro de Recuperacao Alcool e Drogas Desafio Jovem Maanaim.
Contratado: 6591 CENTRO DE RECUPERACAQO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM
Natureza do Contrato: Prazo Determinado
Saldo para Aditamento : 1612,50
Valor do Contrato: R$ 14.850,00

97,00 DISPENSA DE LICITACAO

Pedido: 2431
Empenho: 4825 Empenhado: R$ 14850,00 Liquidado: R$ 8550,00 Pago: R$ 6450,00

CONTRATO: 132/ 2012 Inicio: 06-09-2012 Fim: 31-12-2012
Abertura de processo licitatorio para contratagao de emrpesa especialiada em fornecimento de 6culos e
lentes que serdo fornecidos as pessoas em condigdes de risco social no decorrer do ano de 2011.
Ressaltamos que os itens constantes dessa licitagcao deverao ser entregues montados conforme prescricao
médica, obedecendo rigorosamente o prescrito. Deixamos claro também que as quantidades aqui
relacionadas séo estimadas, uma vez que ndo € possivel prever o niUmero de pessoas que procurarao a

Secretaria em busca do beneficio. Ressaltamos ainda que o valor é estimado uma vez que os precos
tendem a baixar mediante o pregéo persencial.

OBJETO:
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RESERVA N¢
Contratado: 7998 G & C COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA. - ME
Natureza do Contrato: Prazo Determinado

Saldo para Aditamento : -1,00
Valor do Contrato: R$ 2.240,00

48,00

Pedido: 2446
Empenho: 4843 Empenhado: R$ 2240,00 Liquidado: R$ 960,00 Pago: R$ 0,00

CONTRATO: 133/ 2012 Inicio: 20-09-2012 Fim: 31-12-2012
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de discos de tacdgrafos para a frota de veiculos
da administragcdo do municipio de Guaxupé.
Contratado: 7620 DAVY AMORIM CARDOSO ME
Natureza do Contrato:  Prazo Determinado

Saldo para Aditamento : -1,00
Valor do Contrato: R$ 8.785,00

77,00 PREGAO

Pedido: 2616

Empenho: 5112 Empenhado: R$ 2310,00 Liquidado: R$ 2310,00 Pago: R$ 2310,00
Pedido: 2615

Empenho: 5113 Empenhado: R$ 2310,00 Liquidado: R$ 2310,00 Pago: R$ 2310,00
Pedido: 2614

Empenho: 5114 Empenhado: R$ 4165,00 Liquidado: R$ 4165,00 Pago: R$ 4165,00

CONTRATO: 135/ 2012 Inicio: 28-09-2012 Fim: 01-01-2013
OBJETO: Selecao e contratagao de empresa especializada para execugao de obras e servigos de engenharia /
arqutetura destinados a : OBJETO 01) Cobertura e Pintura da quadra poliesportiva do Centro Integrado de
Educacéao de Guaxupé Elias José - CIEG; OBJETO 02) Cobertura e Pintura da quadra poliesportiva da
Escola Municipal Delfim Moreira; OBJETO 03) Cobertura e Pintura da quadra poliesportiva da Escola
Municipal Dona Olympia Leite Ribeiro.

Contratado: 7905 MJ RIBEIRO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
Natureza do Contrato: Prazo Determinado

Saldo para Aditamento : 40725,81
Valor do Contrato: R$ 361.647,24

9,00 TOMADA DE PRECOS

Pedido: 2702
Empenho: 5378 Empenhado: R$ 361647,24 Liquidado: R$ 361647,24 Pago: R$ 361647,24

Contratos Listados:7

Valor: R$ 950.838,17
Aditamentos Listados:4

Valor: R$ 183.935,94
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